

Изменения от 10.07.2018 г. в проектную декларацию строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения расположенного по адресу:
ул. Чичерина, 64, г. Тамбов,
опубликованную 25.10. 2016 года в газете «Наш город Тамбов» № 84 (1186).

Изменения опубликованы 10.07.2018 года на официальном сайте ООО «МОСГАЗСТРОЙ ТАМБОВ» в сети Интернет: <http://мосгазстрой-тамбов.рф>

Этапы и срок реализации строительства	Начало строительства: IV квартал 2016 года Окончание строительства: I квартал 2019 года
Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию	Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 01 марта 2019 года, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию - комитет градостроительства Администрации города Тамбова.
Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № 68306000-2017-2016 выдано 20 октября 2016 года Комитетом градостроительства Администрации города Тамбова. Срок действия разрешения до 19 марта 2019 года.
О примерном графике реализации проекта строительства	<p>Примерный график выполнения работ:</p> <p>Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г. - Монтаж инженерных сетей (водопровод, отопление, газ, электричество, канализация); - Благоустройство территории</p> <p>Январь, февраль 2019 г. - Пуско-наладочные работы.</p> <p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства (получение разрешения на ввод в эксплуатацию): I квартал 2019 года.</p> <p>Этапы реализации проекта строительства: Подготовительные работы – <u>90</u> %, Общестроительные работы ниже отметки 0,00 – <u>90</u> %, Общестроительные работы выше отметки 0,00 – <u>90</u> %, Внутренние сети – <u>40</u> %, Наружные сети – <u>0</u> %, Благоустройство и озеленение – <u>0</u> %.</p>

Генеральный директор



Т.А. Сафонова